DOKUMEN RUANG LINGKUP PROYEK

Sistem Manajemen CRM & Operasional Edukasi Terpadu

1. Informasi Umum Proyek

Dokumen ini menguraikan batasan teknis dan fungsional untuk pengembangan sistem manajemen internal yang dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis lintas divisi.

Parameter	Keterangan
Nama Proyek	Sistem Manajemen CRM & Operasional Edukasi Terpadu
Klien	Mas Hardian (Layanan Penyedia Kurikulum Koding & Robotik Sekolah)
Platform	Berbasis Web (Responsif untuk Laptop & Komputer Kantor)
Kapasitas Pengguna	30–40 Pengguna Aktif (Divisi Sales, Akademik, Tech Support, & Manajemen)
Target Pengerjaan	4–6 Minggu (1 hingga 1,5 Bulan)

2. Latar Belakang & Tujuan

Saat ini operasional kantor masih mengandalkan pencatatan terpisah di file Excel pada masing-masing divisi (Sales Marketing, Akademik Produk, dan Technical Support). Kondisi ini menyebabkan data sekolah mitra tidak terpusat, pelacakan pipeline sales berjalan manual, serta rekap aktivitas antar-divisi rentan selisih dan dobel input.

Tujuan utama pengembangan sistem: Menyatukan seluruh alur operasional ke dalam satu basis data terpusat, mulai dari pencatatan prospek, serah terima penugasan divisi lapangan, log kunjungan rutin, hingga pembuatan laporan evaluasi otomatis untuk pihak sekolah.

3. Alur Proses Bisnis Terintegrasi

- **Tahap 1 - Alur Sales:** Pencatatan data prospek sekolah, presentasi/penawaran, follow up, hingga tahap closing.
- **Tahap 2 - Master Database Sekolah:** Begitu deal closing, data profil sekolah (nama sekolah, alamat, kontak PIC, jumlah siswa, jenis paket/produk) otomatis tersimpan sebagai Master Data.
- **Tahap 3 - Handover Operasional:** Notifikasi dan penugasan otomatis ke tim Akademik Produk (penyiapan kurikulum & jadwal guru) serta Technical Support (penyiapan hardware & software).
- **Tahap 4 - Berita Acara:** Pencatatan dan penerbitan Berita Acara digital setelah persiapan awal selesai.
- **Tahap 5 - Supervisi Bulanan:** Pencatatan agenda dan log hasil kunjungan supervisi rutin oleh tim Akademik dan Tech Support setiap bulannya.
- **Tahap 6 - Dukungan Event Marketing:** Pencatatan kegiatan pendukung di luar pembelajaran (workshop, lomba, event mitra).
- **Tahap 7 - Laporan Evaluasi Berkala:** Rekapitulasi otomatis seluruh aktivitas per sekolah untuk dokumen evaluasi berkala pihak sekolah.

4. Rincian Modul Sistem

Modul 1: Sales Pipeline & Lead Management

- Pencatatan prospek sekolah dengan tahapan visual (Leads, Proposal, Negosiasi, Closing).
- Pencatatan riwayat interaksi dan follow-up tim sales secara kronologis.

Modul 2: Master Database Sekolah

- Pusat data sekolah mitra, PIC, status kontrak, paket kurikulum, dan jumlah siswa aktif.
- Riwayat status aktif pelanggan sekolah untuk pemantauan kerja sama jangka panjang.

Modul 3: Handover & Operasional Tim

- Checklist operasional tim Akademik Produk (penyiapan materi & jadwal guru).
- Checklist operasional tim Technical Support (penyiapan hardware & software koding/robotik).
- Penerbitan Berita Acara serah terima dan instalasi secara digital.

Modul 4: Log Kunjungan Supervisi & Event

- Formulir input catatan kunjungan bulanan untuk tim Akademik dan Tech Support.
- Pencatatan kegiatan non-kurikulum yang difasilitasi oleh tim Marketing (lomba, workshop).

Modul 5: Rekap Laporan & Export Dokumen

- Dashboard ringkasan status operasional per sekolah secara real-time.
- Fitur generate/ekspor laporan evaluasi berkala per sekolah siap cetak/PDF.

Modul 6: Manajemen Pengguna & Hak Akses (Role-Based Access)

- Pengelompokan hak akses: Sales Marketing, Akademik Produk, Technical Support, dan Super Admin / Manajemen.
- Setiap divisi fokus pada menu masing-masing dengan perlindungan kerahasiaan data.

5. Rencana Waktu Pengerjaan

Total estimasi waktu pengerjaan adalah **4–6 Minggu (1 hingga 1,5 Bulan)** dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap	Fase Pengerjaan	Target Output
Tahap 1	Analisis & Struktur Basis Data	Perancangan database relasional terpusat
Tahap 2	Pengembangan Modul Inti	Modul Sales Pipeline & Master Data Sekolah
Tahap 3	Pengembangan Operasional & Laporan	Handover tim, Berita Acara, Log Supervisi, & Laporan
Tahap 4	Uji Coba Sistem (UAT)	Pengujian alur kerja dan penyesuaian akhir
Tahap 5	Peluncuran (Go-Live)	Sistem siap digunakan penuh oleh 30–40 personel

6. Catatan Penutup

Dokumen ini disusun sebagai acuan kerja tertulis agar seluruh ruang lingkup dan alur sistem terdefinisi dengan jelas sebelum tahap kesepakatan dan pengembangan dimulai. Segala penambahan fitur di luar ruang lingkup ini akan didiskusikan secara transparan melalui addendum terpisah.